

# 質問回答書

令和8年5月14日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社  
機械設備課長

工事名 大口台小学校ほか1校トイレ改修その他工事（機械）

工事場所 神奈川区大口仲町460番地ほか

上記工事の設計図書に関して質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	現場説明書に「本工事は現場作業を令和8年11月16日までに完了してください。」とありますが、現在、中東情勢によるナフサ等の供給不足から、塩ビ管、接着剤、シーリング材等の入手ができない状況が続いています。このままの状況が続くと材料や器具について、必要数量を必要時期に確保できなくなり現場説明書記載の施工条件等を守ることができなくなる恐れが非常に高いです。その場合は工期延期は可能でしょうか。	契約後に請負人の責に帰さない事由により工事の履行に支障が生じた場合には工事請負契約約款に基づき工期変更について協議の対象とします。
2	積算時採用共通単価は令和7年10月、刊行物は令和7年10月と現場説明書に記載がありますが、材料メーカー各社が5月7日より新価格での供給となっています。インフレスライド等の対応は行えるでしょうか。	工事請負約款に基づき協議の対象とします。
3		以上
4		