質問回答書

令和7年6月19日

入札参加者様

公益財団法人 横浜市建築保全公社
営繕第一課長

件名 みなと総合高等学校屋内プール壁改修その他工事

上記の設計図書に関し、質問がありましたので、次のとおり回答いたします。

	質 問	回 答
1	工期6.7か月に設定した根拠を教えてください。	安全を考慮した屋内プールへの資材の搬出入、棚足場設置、屋根上での作業、壁面の施工数量調査とそれに伴う適切な改修の工程等、及び週休2日工事であることを根拠として工期を設定しています。
2	作業時間の制限等がありますか？	通常の日中の作業時間であれば特別な制限等はありません。ただし、資材の搬出入や騒音が出る作業等の時間制限の詳細については契約後、学校との協議によります。
		以 上