


令和7年7月 公社週休2日工事制度改定の概要



■4週8休の考え方

公社のこれまで

工期全体(通期)の週休2日
※前後28日で振替可能




令和7年7月単価から

完全週休2日(土日)
月単位の週休2日
工期全体(通期)の週休2日

■補正係数について

公社のこれまで

補正係数	労務費
4週8休以上	1.05
4週7休以上 4週8休未満	1.03
4週6休以上 4週7休未満	1.01



令和7年7月単価から


補正係数	労務費	現場管理費
完全週休2日(土日)	1.02	1.01
月単位の週休2日	1.02	-
通期の週休2日	-	-



■工事成績評定について

公社のこれまで

評価内容	加点
4週7休以上	1点
4週6休以上 4週7休未満	0.5点



令和7年10月1日以降に
検査を行う工事から


評価内容	加点
完全週休2日(土日)	1.4点
月単位の週休2日	1点
通期の週休2日	-



■金額補正と成績評価について

- 次の工事については請負金額の増額補正、成績評価の加点を行いません
- ① 対象期間が7日未満の工事
 - ② 管内一円工事
 - ③ 現場作業が週に5日以下であることが条件となっている工事
 - ④ 随意契約工事(入札不調の結果、随意契約となったものを除く)
 - ⑤ 当初予定価格が500万円未満のもの(予定価格の補正のみ行います)
 - ⑥ 官積算以外による積算等の費用の補正ができない工事(成績評価の加点のみ行います)

週休2日に関する予定価格の金額補正については設計書鑑をご確認ください。



令和7年 4月	提出	週休2日補正あり
設 計 書		

■辞退届について

○ 辞退届は廃止とします

① 発注者が週休2日対象外とする期間を適切に定めます

＜発注者があらかじめ対象外としている内容の例＞

災害対応、発注者による緊急・応急的な指示、**その他発注者との協議によるもの**

例) トイレの解体工事を学校が始まる前までに終了するため休工できない

普通教室のサッシ改修を学校が始まる前までに終了させるため休工出来ない など

★対象外期間については現場説明書を確認してください。記載のない場合は工程表を作成した後に担当監督員と協議をしてください。

② 工期延期も可能です

週休2日を理由とした工期延期は認められていませんでしたが、受注者の責によらない工期の遅れによる工期延期は可能です。

工期延期が難しい場合は、週休2日対象外期間を設けることができます

例) 外壁改修工事で夏休み前から足場組立を始める予定だったが、学校都合で始められなかった。

屋上防水工事で雨天が続き工期内に終わらない など

■工事打合せ簿を工程表と共に提出してください



週休2日工事について下記の①～⑤について工事打合せ簿で確認してください

- ① 金額補正と成績評定の加点について
- ② 完全週休2日を達成しないと減額変更設計となること
- ③ 週休2日対象外とする期間について
- ④ 工事看板に週休2日工事であることを掲げる
- ⑤ 検査の3週間前までに実績工程表を提出する

工事打合せ簿

発議者	☐ 監督員 ☐ 請負人	発議年月日	令和 年 月 日
発議事項	☐ 協議 ☒ 提出 ☐ 提示 ☐ 報告 ☐ 通知 ☒ します。 ☐ 確認 ☐ 承諾 ☐ 立会 ☐ 願います。 ☐ その他 ()		
	工事名		
	(内容) 週休2日について下記を確認しましたので、実施工程表を提出します。 ☐ 下記に該当する場合、金額の補正と成績の加点はないことを確認しました 該当する場合はチェック ☐ 随意契約※1 ☐ 7日未満の工事 ☐ 官内一円工事 ☐ 管積算以外(加点のみあり) ☐ 現場作業が週に5日以下であることが条件になっている工事 ☐ 500万未満(金額補正のみあり) ※1入札不調の結果随意契約となったものを除く 上記以外の工事において ☐ 設計書鏡に「週休2日補正あり」と記載がある → 完全週休2日(土日)を達成しない場合、減額変更設計となることを確認しました (但し土日は他の曜日に振替えることができる) ☐ 現場説明書に週休2日に関する記載なし → ☐ 週休2日に取り組みます → ☐ 取り組みません ☐ 成績評定の加点について確認しました 完全週休2日達成: 1.4点 月単位達成: 1.0点 ☐ 週休2日の対象外とする期間は下記です(実施工程表をもとに監督員と調整のこと) 【令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日】 ☐ 工事中は週休2日工事である旨を工事看板等に明示します ☐ 検査希望日の3週間前までに休日取得実績のわかる工程表を提出します		
処理・回答	発注者	上記について ☐ 承諾 ☐ 協議 ☒ 確認 しました。 ☐ その他 () 令和 年 月 日	

総括監督員	主任監督員	担当監督員

現場代理人氏名 _____

■工程表と実績の確認方法



完全週休2日(土日):全ての週で土日の現場閉所を行う(土日は他の曜日に振替可能)

月単位の週休2日 :前後28日以内、かつ同月内の振替を達成とみなす

4月								5月																								6月																					
23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
				休	休					休	休			休				休	休					休	休						※	休				休	休					休	休						休				

完全週休2日(土日)

第1週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	対象外
○	○	○	○	×	○	○	—

月単位の週休2日※

第1月	第2月	第3月	対象外
○	○	○	—

※1週間が月をまたがる場合は、前月に含める

完全週休2日を達成するため1週間の中で2日間を休工して下さい。

月単位の週休2日については、それぞれの月で4週8休が達成できているか確認をしてください。28日以内かつ同月内で振替可能です。

1週間が月をまたがる場合、前月に含めるものとします。達成率の計算は不要です。