令和８年７月　公社週休２日工事制度改定の概要

■4週8休の考え方（現行通りとします）

完全週休２日

現場閉所の完全週休2日（土日）とは、対象期間のすべての土曜日及び日曜日に現場閉所を行った状態をいい、受注者の責によらず行わざるを得ない場合は、土日に替わる現場閉所日を週単位内で指定することができる

月単位の週休２日

対象期間において、1週間のうち2日以上の現場閉所を行い
現場閉所予定日に作業を行う場合は、
予定日の前後 28 日以内かつ当該月単位内に振替することができる

通期の週休２日

対象期間において、1週間のうち2日以上の現場閉所を行い
現場閉所予定日に作業を行う場合は、
予定日の前後 28 日以内に振替することができる

月単位および通期の週休2日達成の例

金	土	日	月	火	水	木
4/5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	5/1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		

休日

7日に満たない週は含めない

■労務費等への補正の廃止

【現行】

補正係数	労務費	現場管理費
完全週休2日(土日)	1.02	1.01
月単位の週休2日	1.02	-
通期の週休2日	-	-

【新】

廃止
（労務費等補正を実施しない）
令和8年7月単価を適用した工事から適用

■成績評定について

現行通り、以下のとおり成績評定への反映を実施します。

評価内容	加点
完全週休2日（土日）	1.4点
月単位の週休2日	1点
通期の週休2日	-

■成績評定について

○　次の工事については成績評定の加点を行いません

①　対象期間が7日未満の工事

②　管内一円工事

③　現場作業が週に5日以下であることが**条件**となっている工事

④　随意契約工事（入札不調の結果、随意契約となったものを除く）

■工事期間について

①発注者が週休2日対象外とする期間を適切に定めます

＜発注者があらかじめ対象外としている内容の例＞

災害対応、発注者による緊急・応急的な指示、その他発注者との協議によるもの

例）トイレの解体工事を学校が始まる前までに終了するため休工できない

普通教室のサッシ改修を学校が始まる前までに終了させるため休工出来ない　など

★対象外期間については現場説明書を確認してください。記載のない場合は

工程表を作成した後に担当監督員と協議をしてください。

②工期延期も可能です

週休2日を理由とした工期延期は認められていませんでしたが、受注者の責によらない工期の遅れによる工期延期は可能です。

工期延期が難しい場合は、週休2日対象外期間を設けることができます

例）外壁改修工事で夏休み前から足場組立を始める予定だったが、学校都合で始められなかった。

屋上防水工事で雨天が続き工期内に終わらない　など

■工事打合せ簿を工程表と共に提出してください

週休２日工事について下記の①～④について工事打合せ簿で確認してください

① 成績評定の加点について

② 週休2日対象外とする期間について

③ 工事看板に週休2日工事であることを掲げる

④ 検査の3週間前までに実績工程表を提出する

工 事 打 合 せ 簿（別紙）

発 議 者	□ 監督員　□ 請負人	発議年月日	令和　年　月　日
発議事項	□ 協議　□ 提出　□ 提示　□ 報告　□ 通知　□ します。 □ 確認　□ 承諾　□ 立会　□ 願います。 □ その他（　）		
工 事 名			

（内容）**週休２日について下記を確認しましたので、実施工程表を提出します。**

□ 下記に該当する場合、成績の加点はないことを確認しました

該当する場合はチェック

□ 随意契約※1　□ 7日未満の工事　□ 管内一円工事

□ 現場作業が週に５日以下であることが条件になっている工事

※1 入札不調の結果随意契約となったものを除く

上記以外の工事において

□ 現場説明書に**週休２日に関する記載なし**

→□ 週休2日に取り組みます　→□取り組みません

□ 成績評定の加点について確認しました　**完全週休2日達成：1.4点　月単位達成：1.0点**

□ 週休2日の対象外とする期間は下記です（当初の工程表をもとに監督員と調整のこと）

【令和　年　月　日 ～ 令和　年　月　日】

□ 工事中は週休2日工事である旨を工事看板等に明示します

□ 検査希望日の3週間前までに休日取得実績のわかる工程表を提出します

処理・回答者　発注

上記について

□ 承諾　□ 協議　□ 確認　しました。

□ その他（　）

令和　年　月　日

総括監督員	主任監督員	担当監督員

現場代理人氏名

■工程表と実績の確認方法

完全週休2日(土日):全ての週で土日の現場閉所を行う(土日は他の曜日に振替可能)
月単位の週休2日　:前後28日以内、かつ同月内の振替を達成とみなす

4月								5月																								6月													
23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
				休	休						休	休			休				休						休	休							※	休					休	休	休					休	休							休

完全週休2日(土日)

第1週	第2週	第3週	第4週	第5週	第6週	第7週	対象外
○	○	○	○	×	○	○	–

月単位の週休2日※

第1月	第2月	第3月	対象外
○	○	○	–

※1週間が月をまたがる場合は、前月に含める

完全週休2日を達成するため1週間の中で2日間を休工して下さい。
月単位の週休2日については、それぞれの月で4週8休が達成できているか確認をしてください。28日以内かつ同月内で振替可能です。
1週間が月をまたがる場合、前月に含めるものとします。達成率の計算は不要です。